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Etapes du projet de territoire Boutonne



1- Axe 1 Animation et communication

Suppression des fiches actions de cet

axe jugé non prioritaire

Un suivi sera fait néanmoins dans le

bilan annuel + ajout indicateur

participation des acteurs

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

1 Animation du projet de territoire SYMBO 2017-2020 100 0 0

2 Communication transversale SYMBO, OPA 2017-2020 50 0 50

3 Interventions scolaires et collectivités SYMBO, OPA 2017-2020 33 0 67

61 0 39

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan Axe 1

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

1- Animation du projet de
territoire

2- Communication
transversale

3- Interventions scolaires
et collectivités

Répartition des coûts- Actions axe 1

Subv AEAG Subv CD17 Coût SYMBO Coût CA17/79



Axe 2 Diminution besoins en eau et changement de pratiques

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

4 Diagnostic et suivi individuel d'exploitation OPA 2017-2020 15 0 85

4bis

Observatoire des assolements et des 

pratiques sur les exploitations agricoles du 

bassin versant de la Boutonne 

OUGC, 

CA17/79
2019-2020 10 90 0

5 Formation en gestion de l'eau CA17/79 2017-2020 33 0 66

5bis
Agr'eau-Constitution d'un réseau de 23 

fermes pilotes
OPA 2017-2020 100 0 0

6 Animation MAE marais charentais CA17/79 2017-2020 ? ? ?

7 Animation MAEC Irrig04 et Irrig05 CA17/79 2017-2020 13 0 88

8 Etude de faisabilité d'un pôle luzerne Interbio 2017 5 0 95

29 15 56

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan Axe 2

Agr’eau/ Entre 2017 et 2021, 21 agriculteurs ont participé au programme

MAE Irrig04/05, pas d’ouverture en 2020



Axe 3- Amélioration de l’efficience de l’eau et économies d’eau

- En 2020, réalisation de 2 vidéos sur l’agroécologie « Le couvert: un 
outil agronomique multi fonctions » et « semis direct sous couvert 
permanent: impact sur la réserve utile et la fertilité du sol »

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

9
Déclenchement des dates de semis des 

cultures de Printemps
CA17/79 2017-2020 67 0 33

10

Développement d'un réseau de mesures 

de l'humidité du sol
CA17/79 2017-2020 93 0 7

11
Communication technique: bulletin 

Irrig'Boutonne
CA17/79 2017-2020 95 0 5

12
Communication technique: journée de 

sensibilisation aux techniques d'irrigation
CA17/79 2017-2020 44 0 56

13
Expérimentation semis sous couvert

OPA, 

CA17/79
2017-2020 69 0 31

14
Aide à l'investissement sur le matèriel 

d'optimisation de l'irrigation
Agriculteurs 2017-2020 0 0 100

61 0 39Bilan Axe 3

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



Axe 4- Stockage de l’eau

- Réserves 17/ en attente du retour du 
jugement

- Réserves 79/ Poursuite de la démarche de 
concertation nécessaire pour le dossier loi 

sur l’eau
- Fiche action 17/ présentation en cotech

de la première phase par Arvalis

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

15
Création de réserves de substitution en 

Charente Maritime
SYRES 2017-2020 0 0 100

16
Création de réserves de substitution en 

Deux Sèvres tranche 2

Coop de 

l'eau 79
2017-2020 50 0 50

16bis Enquête individuelle auprès des irrigants
OUGC, 

CA17/79
2017 100 0 0

17

Suivi de l'amélioration des pratiques 

culturales irriguées
CA17/79 2017-2020 50 0 50

50 0 50Bilan Axe 4

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



Axe 5- Amélioration des fonctionnalités des milieux  

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

18
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide de Prérault
SYMBO 2018 0 0 100

19
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide Trézence
CD17 2017-2018 100 0 0

20

Elaboration d'un plan de gestion sur 

l'ancienne chanvrière à Dampierre sur 

Boutonne

Commune 2017 0 0 100

21
Diagnostic agricole en fonds de vallée de 

la Boutonne moyenne
SYMBO 2017 80 20 0

22
Gestion de parcelles en fonds de vallée 

Boutonne moyenne
SYMBO 2017-2020 100 0 0

23

Programme de restauration des sources 

sur le BV Boutonne 79
SYMBO 2017-2020 93 0 7

24
Etude pour le rétablissement de la 

continuité écologique sur la Brédoire
SYMBO 2017-2018 80 20 0

25
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur le Pouzat
SYMBO 2017-2020 100 0 0

26
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur la Brédoire
SYMBO 2017-2020 0 0 100

27

Remise en eau de méandres sur la 

Boutonne amont
SYMBO 2018-2020 0 0 100

28
Elaboration d'un diagnostic 

d'aménagement bocager d'exploitation

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020 27 73 0

29

Elaboration d'un diagnostic de versants et 

d'hydraulique douce à l'échelle d'un bassin 

versant

SYMBO 2018-2020 55 45 0

30

Aménagement des versants et programme 

de plantation de haies *

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020 100 0 0

31

Aide à l'investissement pour la mise en 

place ou la restauration d'infrastrcutures 

agro-écologiques

Agriculteurs 2017-2020 0 0 100

53 11 35Bilan Axe 5

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020

- Restauration des sources en 79/dernière 
tranche réalisée sur le BV Boutonne et 
Bellesébonne

- Recharge granulo sur le Pouzat/ finalisation 
des travaux avec la plantation de végétaux

- Diag paysager/ 1 en 79
- Plantation de haies/ 5,7 km de haies plantés 

en 17 et 79



Total Axe 1

Total Axe 2

Total Axe 3

Total Axe 4

Total Axe 5

TOTAL 2017/2019
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Taux financier de réalisation entre 2017 et 2019

Objectifs 

atteints

Objectifs 

partiellement 

atteints

Objectifs 

non 

atteints

61 0 39

29 15 56

61 0 39

50 0 50

53 11 35

50.8 5.3 43.7

Bilan Axe 3

Bilan Axe 4

Avancement technique des 

actions sur la période 2017-2020

Bilan Axe 5

Bilan général 2017-2019

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan Axe 2

Bilan Axe 1







Programme d’actions 

2022/2026-

PTGE Boutonne

CLE Boutonne

28 février 2022



Etapes du projet de territoire Boutonne

Elaboration état 
des lieux et 
diagnostic

Déc 2014- Nov
2015

Elaboration 
programmes 

d’actions

Nov 2015- Mi-
2016

Mise en 
œuvre

projet de 
territoire 

Boutonne

2016/2020

Note de cadrage 
ministérielle de projet 
de territoire (juin 2015)

Validation par le Préfet 
de la Charente 

Maritime

Bilan intermédiaire 
2017-2020

Programme d’actions
En CLE du 28 février 2022

Validation en CLE du 
23 juin 2016

Validation en CLE du 
2  novembre 2015

Instruction du 
gouvernement relative 
au projet de territoire 

pour  la gestion de 
l’eau (7 mai 2019)

Mise en 
œuvre

PTGE 
2022/2026



1- Gouvernance

CLE/ 1 réunion par an pour présenter le bilan annuel

Commission PTGE/ 3 réunions environ par an pour présenter 

l’avancement des actions et valider les choix opérés

Comité technique/ fréquence selon besoin pour encadrer 

l’avancement des actions et redéfinir les principes d’orientation



2- Actions axe 2- Diminution des besoins et changement de pratiques

Diagnostic agricole d’exploitation: 

Réalisation de 10 diag/an par la CA

Suivi sur 1/3 des exploitations

Observatoire: 

Report du travail sur 2022 pour les 

exploitations reliées aux réserves de 

la 1ére tranche de travaux

Agr’eau: 

Prolonger l’accompagnement et 

élargir à de nouveaux adhérents

Filière chanvre: 

Poursuite de la démarche d’animation 

engagée en 2021

Structuration d’un groupe 

d’agriculteurs sur le secteur TB et en 79

4 Diagnostic et suivi individuel d'exploitation OPA 2017-2020 2022-2026

4bis

Observatoire des assolements et des 

pratiques sur les exploitations agricoles du 

bassin versant de la Boutonne 

OUGC, 

CA17/79
2019-2020 2022-2026

4.3
Etude prospective sur la situation de 

l'élevage sur  le BV Boutonne
CA 2022-2023

4.4
Actualisation du diagnostic socio-

économique du BV de la Boutonne
CRA 2022/2023

5 Formation en gestion de l'eau CA17/79 2017-2020

5bis
Agr'eau-Constitution d'un réseau de 

fermes pilotes- Coop TB et St Pierre J
OPA 2017-2020 2022-2026

5ter Groupe de suivi-Projet CLE de Sol CA17/79 2022-2026

6 Animation MAE marais charentais CA17/79 2017-2020 2022-2026

7 Animation MAEC Irrig04 et Irrig05 CA17/79 2017-2020

8 Etude de faisabilité d'un pôle luzerne Interbio 2017

8ter
Animation filière chanvre sur le bassin 

Boutonne

SYMBO/ CC 

Mellois
2023

7 8

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan nb dossier Axe 2

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



2- Actions axe 2- Diminution des besoins et changement de pratiques

4 Diagnostic et suivi individuel d'exploitation OPA 2017-2020 2022-2026

4bis

Observatoire des assolements et des 

pratiques sur les exploitations agricoles du 

bassin versant de la Boutonne 

OUGC, 

CA17/79
2019-2020 2022-2026

4.3
Etude prospective sur la situation de 

l'élevage sur  le BV Boutonne
CA 2022-2023

4.4
Actualisation du diagnostic socio-

économique du BV de la Boutonne
CRA 2022/2023

5 Formation en gestion de l'eau CA17/79 2017-2020

5bis
Agr'eau-Constitution d'un réseau de 

fermes pilotes- Coop TB et St Pierre J
OPA 2017-2020 2022-2026

5ter Groupe de suivi-Projet CLE de Sol CA17/79 2022-2026

6 Animation MAE marais charentais CA17/79 2017-2020 2022-2026

7 Animation MAEC Irrig04 et Irrig05 CA17/79 2017-2020

8 Etude de faisabilité d'un pôle luzerne Interbio 2017

8ter
Animation filière chanvre sur le bassin 

Boutonne

SYMBO/ CC 

Mellois
2023

7 8

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan nb dossier Axe 2

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



2- Actions axe 2- Diminution des besoins et changement de pratiques

Diagnostic agricole d’exploitation: 

Réalisation de 10 diag/an par la CA

Suivi sur 1/3 des exploitations

Observatoire: 

Report du travail sur 2022 pour les 

exploitations reliées aux réserves de 

la 1ére tranche de travaux

Agr’eau: 

Prolonger l’accompagnement et 

élargir à de nouveaux adhérents

Filière chanvre: 

Poursuite de la démarche d’animation 

engagée en 2021

Structuration d’un groupe 

d’agriculteurs sur le secteur TB et en 79

4 Diagnostic et suivi individuel d'exploitation OPA 2017-2020 2022-2026

4bis

Observatoire des assolements et des 

pratiques sur les exploitations agricoles du 

bassin versant de la Boutonne 

OUGC, 

CA17/79
2019-2020 2022-2026

4.3
Etude prospective sur la situation de 

l'élevage sur  le BV Boutonne
CA 2022-2023

4.4
Actualisation du diagnostic socio-

économique du BV de la Boutonne
CRA 2022/2023

5 Formation en gestion de l'eau CA17/79 2017-2020

5bis
Agr'eau-Constitution d'un réseau de 

fermes pilotes- Coop TB et St Pierre J
OPA 2017-2020 2022-2026

5ter Groupe de suivi-Projet CLE de Sol CA17/79 2022-2026

6 Animation MAE marais charentais CA17/79 2017-2020 2022-2026

7 Animation MAEC Irrig04 et Irrig05 CA17/79 2017-2020

8 Etude de faisabilité d'un pôle luzerne Interbio 2017

8ter
Animation filière chanvre sur le bassin 

Boutonne

SYMBO/ CC 

Mellois
2023

7 8

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan nb dossier Axe 2

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



2- Actions axe 2 – Diminution des besoins et changement de 

pratiques

Groupe de suivi – Projet Clé de sol

Acquisition de références

Expérimentation - Communication

Accompagner les changements de pratique

Formation – Animation - Suivi

Pratiques agro-écologiques en systèmes irrigués

Assolement – couverture des sols – système d’irrigation



2- Actions axe 2 – Diminution des besoins et changement de 

pratiques

Etude prospective sur la situation de l’élevage

Diagnostic de transmissibilité

Âge moyen – taille des structures – besoins en repreneurs

Système d’exploitation

Assolement – Itinéraire technique

Relation aux enjeux territoriaux

Alimentation locale – enjeux biodiversité – enjeux eau qualité

Lien avec le diagnostic agraire de la Boutonne amont/moyenne



2- Actions axe 2 – Diminution des besoins et changement de 

pratiques

Actualisation du diagnostic socio-économique

Connaître les impacts économiques de l’irrigation

En lien avec le potentiel de développement des filières à

forte valeur ajoutée

En lien avec les différentes démarches territoriales

Lien avec le diagnostic agraire de la Boutonne amont/moyenne 

et avec l’étude sur la situation de l’élevage



2- Actions axe 3- Amélioration Efficience et économie d’eau

Réseau t°: apprécié par les agriculteurs, 

peu coûteux et permet de semer au plus 

tôt en évitant les fortes chaleurs aux 

stades critiques

Réseau de sondes: Elargissement 

du réseau de sondes pour couvrir 

un maximum de scénario (types de 

terre, culture..)

Irrig’ Boutonne: Poursuite et 

développement du bulletin sur le conseil 

et différentes thématiques (pilotage 

irrigation, suivi de la ressource, retour 

expé agro-écologie..)

Journées techniques: Diffusion collective d’informations

Prévision de réaliser des infos sur la filière chanvre, le désherbage 

mécanique et autonomie azoté en AB

9
Déclenchement des dates de semis des 

cultures de Printemps
CA17/79 2017-2020 2022-2026

10

Développement d'un réseau de mesures 

de l'humidité du sol
CA17/79 2017-2020 2022-2026

11
Communication technique: bulletin 

Irrig'Boutonne
CA17/79 2017-2020 2022-2026

12
Communication technique: journée de 

sensibilisation aux techniques d'irrigation
CA17/79 2017-2020 2022-2026

12bis
Développement de références pour les 

cultures à forte valeur ajoutée en AB
CA17/79 2022-2026

13
Expérimentation semis sous couvert

OPA, 

CA17/79
2017-2020

14
Aide à l'investissement sur le matèriel 

d'optimisation de l'irrigation
Agriculteurs 2017-2020

6 5

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan nb dossiers Axe 3

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation



2- Actions axe 3 - Amélioration Efficience et économie d’eau

Développement de références pour les cultures à 

forte valeur ajoutée

Acquisition de références

Suivi de cultures irriguées – stratégie d’irrigation

Communication

Bulletins techniques – journée techniques

Recensement des pratiques d’irrigation en AB



2- Actions axe 4- Stockage de l’eau

Réserves 17: ajustement par rapport 

au projet d’origine: - nb réserves 

(21+1) , 

- vol d’eau stocké (5,08 Mm3), 

- réalisation d’un suivi 

environnemental (hydrologique, 

hydrogéologique, biologique et 

ZH)

Réserves 79: Ajustement et mise à 

jour par rapport au projet d’origine

- 4  réserves pour 950 261 m3

- Prise en compte des nouveaux 

seuils de remplissage (suite à la 

concertation Néorama)

- Poursuite de la concertation

15
Création de réserves de substitution en 

Charente Maritime
SYRES 2017-2020 2022-2026

16
Création de réserves de substitution en 

Deux Sèvres tranche 2

Coop de 

l'eau 79
2017-2020 2022-2026

16bis Enquête individuelle auprès des irrigants
OUGC, 

CA17/79
2017

16ter
Amélioration des connaisssances sur les 

plans d'eau existants sur le BV Boutonne
SYMBO 2022/2023

17

Suivi de l'amélioration des pratiques 

culturales irriguées
CA17/79 2017-2020

4 3

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan Nb dossiers Axe 4

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Plans d’eau: inventaire de l’existant pour évaluer les 

zones en eau potentiellement mobilisables



2- Actions axe 5

Trézence: poursuite du plan de gestion sur 

différentes thématiques  (étude 

hydromorphologique, expérimentation 

agricole, ….)

Recharge granulo sur la Brédoire et 

remise en eau de méandres sur la 

Boutonne amont: Mise à jour du 

calendrier

18
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide de Prérault
SYMBO 2018

19
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide Trézence
CD17 2017-2018 2022-2026

20

Elaboration d'un plan de gestion sur 

l'ancienne chanvrière à Dampierre sur 

Boutonne

Commune 2017

20bis Restauration du marais de Chizé SYMBO 2025

21
Diagnostic agricole en fonds de vallée de 

la Boutonne moyenne
SYMBO 2017

22
Gestion de parcelles en fonds de vallée 

Boutonne moyenne
SYMBO 2017-2020

23

Programme de restauration des sources 

sur le BV Boutonne 79
SYMBO 2017-2020

24
Etude pour le rétablissement de la 

continuité écologique sur la Brédoire
SYMBO 2017-2018

25
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur le Pouzat
SYMBO 2017-2020

26
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur la Brédoire
SYMBO 2017-2020 2022-2026

27

Remise en eau de méandres sur la 

Boutonne amont
SYMBO 2018-2020 2026

27bis

Recharge granulo et restauration de 

méandres sur la Belle
SYMBO 2026

28
Elaboration d'un diagnostic 

d'aménagement bocager d'exploitation

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020

29

Elaboration d'un diagnostic de versants et 

d'hydraulique douce à l'échelle d'un bassin 

versant

SYMBO 2018-2020 2022-2026

30

Aménagement des versants et programme 

de plantation de haies *

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020 2022-2026

31

Aide à l'investissement pour la mise en 

place ou la restauration d'infrastrcutures 

agro-écologiques

Agriculteurs 2017-2020

14 7

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Proposition 

programme 

2022/2026

Bilan Nb dossiers Axe 5



2- Actions axe 5- Amélioration des fonctionnalités des milieux

Elaboration d’un plan de gestion agro-environemental à l’échelle communale: 

Proposition de travail conjoint SYMBO/CA sur le sous BV de la Nie (secteur 

identifié comme prioritaire au regard du SAGE pour la restauration du bocage)

Environ 1 à 2 communes/an

Inventaire des éléments agro-environnementaux, identification des enjeux et des 

actions- Animation du groupe de travail mis en place

Animation, sensibilisation et plantation de haies: fusion des 2 fiches 

actions et suppression des diagnostics bocagers

- Objectifs plantation haies idem sur 2022/2026 

- Proposition de travailler un catalogue de formations diverses 

(valorisation de la haie, couverts, réglementation…) et proposer 

l’intervention à des groupes/ structures existantes



2- Axe 5- Restauration du marais de Chizé

Commune de Chizé: 1,8 ha qui ont été 

comblés sur environ 70 cm de hauteur

-1ére phase d’extraction réalisée entre 

2015 et 2018

- Poursuite de la reconquête de la ZH 

sur 8 000 m2 + entretien à suivre

- Travaux prévus sur 2025

- Montant 196 000 €



2- Axe 5- Recharge granulo, restauration de méandres sur la Belle

Proposition de restaurer la Belle sur un 

tronçon de  1,15 km avec

- recharge granulo sur la totalité du 

nouveau linéaire (1,25 km)

- Rebouchage partiel du lit rectifié 

- Travaux projetés en 2026

- Coût des travaux  150 000 €



2- Bilan PTGE 

2022/2026

Action

Coût 

prévisionnel 

(€)

Diagnostic et suivi individuel d'exploitations 126 600

Agr'eau- Constitution d'un réseau de fermes pilotes- coop 

Tonnay Boutonne et St Pierre de Juillers
250 000

Groupe de suivi- Projet Clé de sol 117 105

Observatoire des assolements et des pratiques sur les 

exploitatations agricoles du bassin versant de la Boutonne
25 320

Etude prospective sur la situation de l'élevage sur le BV 

Boutonne

Actualisation du diagnostic socio-économique du BV de la 

Boutonne

Animation MAE marais charentais 

Animation filière chanvre sur le bassin de la Boutonne 160 000

679 025

Déclenchement des semis de cultures d'été 19 050

Développement d'un réseau de mesures de l' humidité du sol 25 330

Bulletin Irrig'info 69 630

Journée de sensibilisation à l'agroécologie 11 080

Développement de systèmes de cultures innovants
Développement de références pour les cultures à forte 

valeur ajoutée en AB
37 980

125 090

Création de réserves de substitution en 17 31 100 355

Création de réserves de substitution en 79 tranche 2 6 727 000

Acquisition de connaissance
Amélioration des connaissances sur les plans d'eau 

existants sur le BV Boutonne

37 827 355

Mise en œuvre du plan de gestion ZH Trézence

Restauration du marais de Chizé 196 000

Recharge granulométrique sur la Brédoire 26 800

Remise en eau de méandres sur la Boutonne amont 40 000

Recharge granulométrique et restauration de méandres 

sur la Belle
150 000

Animation, sensibilisation et plantation de haies 192 500

Elaboration d'un plan de gestion agro-environnemental à 

l'échelle communale
126 600

731 900

39 363 370

Diminution des besoins en 

eau et changements de 

pratiques

Création d'autres filiéres

Total Axe 2

Diagnostic et accompagnement individuel

Acquisition de connaissance

Amélioration de l'efficience 

de l'eau et économies d'eau

Développement de réseaux de suivi

Communication technique

Total Axe 3

Stockage de l'eau

Création de réserves de substitution

Total projet de territoire

Total  Axe 4

Restauration de zones humides 

Restauration du bocage

Total Axe 5

Gestion du fonctionnement hydromorphologique
Amélioration des 

fonctionnalités des milieux



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


